

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #118

Monitoramento # 114 (Em execução): ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS

### 9.4 Projeto 4 – Redmine na Dinteg

06/08/2021 03:15 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b> Nova	<b>Start date:</b> 06/08/2021
<b>Priority:</b> Alta	<b>Due date:</b> 11/30/2021
<b>Assignee:</b> Francisco Jose (COGER)	<b>% Done:</b> 80%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>	<b>Fase:</b> II
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>	<b>Macroprocesso:</b>
<b>Categoria:</b>	<b>Avaliação Quantitativa:</b>
<b>Processo:</b>	<b>Avaliação Qualitativa:</b>
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> Ciclo 11º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>
<b>Coordenação:</b> COGER	
<b>Description</b> Projeto 4 – Redmine na Dinteg	

#### History

##### #1 - 10/08/2021 08:44 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 11º added
- Coordenação COGER added

##### #2 - 10/08/2021 08:45 PM - Francisco Jose (COGER)

- Due date set to 11/30/2021

#### Files

Redmine_E-mail Coger de 28-08-2020_Plataforma Redmine.pdf	592 KB	06/08/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Redmine_e-Mail do Datasus chamado atendido da criação das 4 bases.pdf	726 KB	06/08/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Redmine_e-Mail resposta as dúvidas técnicas do Datasus.pdf	803 KB	06/08/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Redmine_e-Mail Solicitando as 4 bases do Redmine.pdf	593 KB	06/08/2021	Solange Lima Gomes (COGER)