

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #227

FASE 2 - ETAPA IV - IMPLEMENTAR AS PLATAFORMAS REDMINE E ÁGATHA (TIC)

09/18/2021 06:48 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	01/01/2022
Priority:	Normal	Due date:	01/30/2022
Assignee:	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	% Done:	50%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	Metas Institucionais - 12º Ciclo de Julho/2021 a Junho/2022 (Portaria GAB/SE 406, de 08/09/2021)	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD não entregue;
Processo:	25000.062363/2021-01	Avaliação Qualitativa:	Entrega não aceitável;
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Em tratativas na CGGGOV/DATASUS.
Coordenação:	COGER		
Description			
Implementar as plataformas Redmine e Agatha, como solução tecnológica para auxiliar os gestores das unidades organizacionais deste Ministério na implementação e aprimoramento dos processos de Gerenciamento de Riscos.			

History

#1 - 09/18/2021 06:50 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *Legislação Específica updated*

#2 - 09/18/2021 06:53 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *Description updated*

#3 - 11/24/2021 10:28 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *Categoria set to G - Governança*

- *Processo set to 25000.062363/2021-01*

- *Avaliação Quantitativa set to QTD não entregue;*

- *Avaliação Qualitativa set to Entrega não aceitável;*

- *Resultado/Valor Gerado updated*

- *Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added*

#4 - 12/10/2021 04:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *Start date changed from 11/01/2021 to 01/01/2022*

#5 - 01/07/2022 06:16 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *% Done changed from 0 to 50*