Método de Priorização de Processo - MPP

Definição de Projeto: esforço temporário empreendido com um objetivo pré estabelecido, definido e claro, para criar ou aperfeiçoar um produto, serviço ou processo, tendo início, meio e fim definidos, com duração e recursos limitados, em uma sequência de atividades relacionadas.

PROJETO MPP
O Projeto Método de Priorização de Processos (MPP) integra a Metodologia de Gestão de Riscos do MS. É uma ferramenta primordial para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos. O MPP está sendo desenvolvido pela Coordenação de Gestão de Riscos da Coordenação Geral de Controle Interno (COGER/CGCIN), juntamente com outros instrumentos e ferramentas que compõem o Modelo de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde.

	1 – Nome do Projeto:  

	Método de Priorização de Processo - MPP

	2 – Unidade:

	Coordenação de Gestão de Riscos – COGER/CGCIN/DINTEG-MS 

	3 – Gerente do Projeto:  

	Francisco José Ribeiro Facchinetti

	4 – Responsável técnico: 

	Vera Lucia de Melo

	5 – Equipe de apoio:  

	Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros
Rita de Cássia Barbosa de Oliveira
Solange Lima Gomes 

	6 – Unidades envolvidas: 

	Diretoria de Integridade (COGER/CGCIN) 
Ouvidoria da Diretoria de Integridade (OUVISUS)
Secretaria Executiva (SAA/CODIPE, SPO/CGPL, DATASUS, CGJUD)
Secretaria de Vigilância Sanitária (CGPO/SVS);
Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (CGSH/SAES)

	7 – Data de Início 

	Fevereiro até março de 2021

	8 – Finalidade do Projeto: 

	Apresentar o Método de Priorização de Processos (MPP) às unidades organizacionais do Ministério da Saúde e apoiar na aplicação da ferramenta. O MPP classificará os processos da Cadeia de Valor do MS em Prioridade Alta, Prioridade Média e Prioridade Baixa, além dos respectivos prazos para a realização do gerenciamento de riscos.

	10 – Objetivo do Projeto: 

	Classificar os processos visando identificar aqueles prioritários ao Mapeamento de Processos e ao Gerenciamento de Riscos e Controle Internos, considerando a avaliação quantitativa e qualitativa.

	9 – Orçamento: (Informar o Programa de Trabalho - Funcional Programática e valor total do Projeto)

	Não há 

	111 – Embasamento legal: 

	· Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 1, de 10 de maio de 2016
· Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017
· Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019

	12 – Justificativa: 

	O Método de Priorização de Processos (MPP) é uma ferramenta que objetiva a classificação dos processos, utilizado uma forma mais racional, possibilitando classificá-los por critérios claros e mensuráveis (quantitativo e qualitativo) com vistas subsidiar as decisões da alta administração sobre o mapeamento de processos e gerenciamento de riscos.
A priorização dos processos é fundamental para realização do mapeamento do processo e o gerenciamento de riscos, por proporcionar de forma adequada e relativamente mais segura as decisões de quais processos poderão ser executados em primeira ordem de importância. Assim, o MPP oportuniza as áreas assegurar a melhor forma de escolha dos processos prioritários, levando em consideração as necessidades de todas as áreas, especialmente as envolvidas no cumprimento dos objetivos a serem alcançados pelo MS.  

Em reforço ao acima exposto, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem se manifestado constantemente em vários acórdãos (6844/2017-Plenário, 1167/2017-Plenário, 1796/2018-Plenário, 2604/2018-Plenário, 599/2020-Plenário, 682/2020-Plenário, 0944/2020-Plenário e outros) sobre a necessidade de ações voltadas ao aperfeiçoamento dos controles internos, mecanismos e diretrizes de gerenciamento de riscos nos processos organizacionais, em geral com determinações e recomendações em fiscalizações relacionadas aos processos de contratações de bens e serviços, de pessoal, de transferências voluntárias, dentre outros. 

Diante do exposto, este Método de Priorização de Processos (MPP) contribuirá com as áreas na sua tomada de decisões na definição de uma seleção precisa e mais assertiva dos processos a serem priorizados, no âmbito deste Ministério, quanto aos processos prioritários que irão compor o Plano de Gestão para o mapeamento de processos e gerenciamento de riscos do Ministério da Saúde.



	13 – Assinatura:  

	Gerente do Projeto:
	Data
	Assinatura

	
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FACCHINETTI
Coordenador da COGER/CGCIN
	22/01/2021
	

	Observações: 







	[bookmark: _GoBack]14 - Aprovação

	Responsável
	Data
	Assinatura

	
ALINE RIBEIRO  
Coordenadora Geral CGCIN/DINTEG/MS
	22/01/2021
	

	Observações: 







Elaborado por slg.



