

Projeto - Insumos Estratégicos - ATA #1562

11ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

26/10/2020 14:51 - Solange Lima Gomes

Estado:	Em andamento	Data de início:	26/10/2020
Prioridade:	Normal	Data de fim:	26/10/2020
Atribuído a:		% Completo:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	2.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Data:	26/10/2020	4- Participante/Cargo:	Katia Maria Santos Rocha - CODIPE/SAA-SE/MS
Local:	Esplanada dos Ministérios - Anexo do Ministério da Saúde - Ala A - Sala 315	5- Participante/Cargo:	André Luiz Moreno Rabelo - CODIPE/SAA-SE/MS
Assunto:	Terceira fase da construção do fluxograma do processo de aquisição internacional (OPAS)	6- Participante/Cargo:	Cristiano Fagundes da Rocha - CGCEAF/DAF/SCTIE
Hora de Início:	14h	7- Participante/Cargo:	Rebeca Mancini Pereira - DAF/SCTIE
Hora de Término:	16h	8- Participante/Cargo:	Rodolfo Duarte Firmino - SAES
Resumo dos temas tratados:	Discutir o planejamento dos processos de aquisição internacional de insumos estratégicos	9- Participante/Cargo:	Fabiano Romanholo Ferreira - CGSH/SAES
Contextualização:	<p>EVENTO 1: Importações OPAS não seguem fluxo de desembaraço de importação. A OPAS não se responsabiliza pelo desembaraço e inspeção das condições de qualificação do insumo adquirido;</p> <p>RISCO 1: inviabiliza, por motivos legais, os processos de importações; atrasos; perdas; desabastecimentos;</p> <p>RISCO 2: atrasa o desembaraço e a carga fica no angar pagando pela hospedagem (3 a 5%) do valor da carga. Atualmente só há 5 (cinco) dias de isenção desse pagamento;</p> <p>EVENTO 2: demora da Anvisa no julgamento e deliberação das licenças de importação, composta por um Comitê de Diretores, o que leva em média 60 dias para aprovação;</p> <p>RISCO 1: desabastecimento, pagamento de taxa do aeroporto; atraso no calendário dos programas;</p>	10- Participante/Cargo:	Eduardo Malheiros - DCCI/SVS
Encaminhamentos:	<p>1) CODIPE/SAA: complementar a minuta do fluxograma de aquisição internacional de insumos estratégicos em saúde e encaminhar ao DLOG/IMPORTARÇÃO para ajustar e validar - Prazo: 04/11/2010</p> <p>2) DLOG/IMPORTARÇÃO: avaliar e validar o fluxograma desenhado e em seguida restituir à CODIPE/SAA - Prazo:</p>	11- Participante/Cargo:	Guilherme Sheldon Rufino de Lima - SVS

11/11/2020;			
Participantes ouvintes/Cargos:	Carolina Palhares de Lima _ Diretora DINTEG	12- Participante/Cargo:	Marly Borges de Azevedo - FNS
Convidados/Órgão/Cargo:		13- Participante/Cargo:	Marta Lúcia Pereira - FNS
1- Participante/Cargo:	Nilton Carlos Jacintho Pereira - Diretor Substituto DINTEG	14- Participante/Cargo:	Luiz Ricardo F. Miranda - DLOG (Importação)
2- Participante/Cargo:	Francisco José Ribeiro Facchinetti - Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG	15- Participante/Cargo:	
3- Participante/Cargo:	Solange Lima Gomes - COGER/CGCIN-DINTEG	Aprovação:	
Descrição			

Histórico





#1 - 28/10/2020 08:28 - Solange Lima Gomes

- Contextualização atualizada
- Encaminhamentos atualizada
- Participantes ouvintes/Cargos configurado como Carolina Palhares de Lima _ Diretora DINTEG
- 14- Participante/Cargo configurado como Luiz Ricardo F. Miranda - DLOG (Importação)

LISTA DE PRESENÇA

Data: 26/10/2023 Horário: 14h00 Local: CODIPE e Teams.




Reunião: Projeto de Governança: mapeamento do processo "Realizar aquisições de IES por Organismo Interacional"

	NOME	ÓRGÃO / EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
1.	Vébia maria Rocha	CODIPE/SPA	Katia.rocha@	8955	
2.	André Luis moreno	CODIPE/SPA	Andre.l.moreno@		
3.	Cristiano Fogaça de Paiva	DNF/SCITIC	CRISTIANO.ROCHA@	3487	
4.	NILTON CARLOS J. PEREIRA	DNF/TA	nilton.pereira@	2211	
5.	Francisco José Ribeiro Portinari	SCITIC/DimiTA	francisco.jos@	2211	
6.	LUIS RICARDO F. MIRANDA	DimP/DLOG	LUISF.MIRANDA	3387	
7.	Guilherme S. R. Lima	SV5			Teams
8.	Rodolfo Duarte Firmino	GAES			Teams
9.	Martha Louisa Pereira	FUS			Teams
10.	Eduardo Ferreira	SV5			Teams.
11.	Marly Aguedo	FUS			Teams.
12.	Solange B. Gomes	DIRTEG.			Teams
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

LISTA DE PRESENÇA

Data: 28/10/2020 Horário: 14h00 Local: CODIPE + Teams.

Reunião: Gestão de Risco : Projeto de Governança Aquisição de Insumos Estratégicos.

	NOME	ÓRGÃO / EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
1.	Kátia Maria Rocha	CODIPE	Katia.rocha	2255	
2.	Cristiano Fagundes de Rêda	CGPAT/DIR/SCDT	Cristiano.Rocada@	3462	
3.	LUIS ZICARDO F. MIRANDA	DIIMP/DLOG	LUISF.MIRANDA	3387	
4.	Françisco José	DIRTEG			
5.	Rodolfo D. Firmino	SAES			Teams
6.	Jacineide	SESAI.			Teams
7.	Vitor Fraga	SGTES			Teams
8.	Germana Loug				Teams
9.	Dalila	SGTES			Teams
10.	Eduardo M. Ferreira				Teams
11.	Nely Rosa	SESAI.			Teams
12.	Solange B. Gomes				Teams.
13.	Vera melb				Teams
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					