

DATA	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTOS
04/05/2021	Apresentação dos integrantes	Ficou alinhado apresentação da Metodologia do Gerenciamento de Riscos (Vera) e adicionar equipe SESAI ao grupo de discussão sobre a ferramenta MPP.
	Foi realizada a contextualização da SESAI/MS ao andamento do projeto de Gerenciamento de Riscos pela DINTEG/MS	Equipe SESAI/MS enviar as determinações do TCU e questionário consolidado de Gerenciamento de Riscos enviados aos Distritos para análise do contexto.
	Foi realizada a apresentação da determinação do TCU à SESAI/MS para assessoramento da DINTEG/MS sobre a forma de implementação das ações para atendimento às determinações.	
11/05/2021	Foi realizada a apresentação da Metodologia do Gerenciamento de Riscos pela DINTEG/MS (Vera) para a UIRC/SESAI/MS.	Ficou alinhado o envio da PNASPI e Relatório de Auditoria do TCU
	Foi iniciada a discussão sobre a forma de apresentação do projeto aos Distritos.	SESAI/MS analisar a planilha MPP e apontar os macroprocessos
19/05/2021	Foram discutidas as formas de apresentação do projeto às demais áreas.	Desenvolvimento do novo formulário para análise de contexto (Vera – DINTEG/MS);
	Foi levantada a possibilidade de envolver o Secretário SESAI/MS para sensibilizar os responsáveis nos Distritos para maior adesão ao projeto;	Desenvolvimento do TAP (SESAI/MS);
	Ficou alinhado que seria desenvolvido um TAP (Termo de Abertura de Projeto) pela SESAI/MS.	Apresentação da Guia de Gestão de Riscos para discussão sobre a necessidade de adequação do material para apresentação aos Distritos (Francisco – DINTEG/MS);

	<p>Ficou alinhado que seria aberto um processo no SEI para divulgação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAP - Ofício Circular para comunicar as áreas técnicas e Distritos sobre a Apresentação do Projeto - Envio de um novo Formulário para os Distritos a fim de subsidiar a Análise de Contexto. - Agenda de Oficinas de Capacitação. 	Desenvolvimento de um cronograma de ações do projeto.
24/05/2021	Foi realizada a apresentação da nova versão da Metodologia do Gerenciamento de Riscos pela DINTEG/MS (Vera – DINTEG/MS).	Desenvolvimento do novo formulário para Análise de Contexto (Vera);
	Foram apresentados o TAP e Cronograma de Ações desenvolvidos pela SESAI/MS.	Ajustes ao TAP (SESAI/MS);
	Foi discutida a participação do Coordenador do Distrito e mais um ponto focal a conduzir o projeto na ponta;	Apresentação da Guia de Gestão de Riscos (25/05) para discussão sobre a necessidade de adequação do material para apresentação aos Distritos (Francisco – DINTEG/MS);
	Foi proposto realizar a Oficina aos Distritos dividindo em 3 grandes grupos para melhor aproveitamento, devido ao grande volume de participantes.	Propostas de alterações no Guia de Gestão de Riscos para apresentação aos Distritos (SESAI/MS).
02/06/2021	Foi apresentado pela SESAI/MS o TAP com as alterações propostas e sugerido pela DINTEG/MS novos ajustes.	Criação de processo no SEI; envio de Ofício-Circular indicando ponto focal para condução do projeto na ponta (SESAI/MS);
	<p>Foi alinhado que a apresentação da oficina aos Distritos será realizada em 3 etapas dividindo-os em 3 grupos de acordo com a região, sendo esses grupos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centro-Oeste, Sul e Sudeste; 2) Nordeste; 3) Norte. <p>Além disso, uma apresentação para as CASAI e outra para as áreas técnicas.</p>	Envolvimento das áreas técnicas no projeto (SESAI/MS);
	Foi solicitado pela DINTEG que as agendas fossem propostas pela SESAI/MS às segundas, terças e/ou quartas feiras.	Envio de propostas de datas para apresentação da Oficina aos Distritos (SESAI/MS);

		Alinhar com Francisco o material a ser apresentado
--	--	--