

PLANEJAMENTO - 2021 COGER - Iniciar Tarefa #1652

Etapa 1. Política de Gestão de Riscos

17/02/2021 11:10 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

Estado:	Em andamento	Data de início:	01/08/2020
Prioridade:	Alta	Data de fim:	31/05/2021
Atribuído a:	Camila Vicente Bonfim	% Completo:	85%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Responsável:	Francisco	Pessoa responsável:	Camila
Relatório Desenvolvimento:		Partes relacionadas:	
Início:	01/08/2020	Avaliação de Desempenho - ADI:	
Término:	31/05/2021	Relatório - Gestão :	
Área responsável:	COGER		

Descrição

Sub-tarefa:

Iniciar Tarefa # 1662: 1.1 Elaborar minuta da Política de Gestão de Riscos	Finalizado
Iniciar Tarefa # 1663: 1.2 Apresentar a Política de Gestão de Riscos ao Secretário Exec...	Finalizado
Iniciar Tarefa # 1664: 1.3 Efetuar ajustes na minuta de Política de Gestão de Riscos	Finalizado
Iniciar Tarefa # 1665: 1.4 Submeter a minuta da Política de Gestão de Riscos à Consulto...	Finalizado
Iniciar Tarefa # 1666: 1.5 Encaminhar a proposta de Política de Gestão de Riscos à Secr...	Finalizado
Iniciar Tarefa # 1667: 1.6 Divulgar a Política de Gestão de Riscos às Unidades afetadas	Em andamento

Histórico

#1 - 17/02/2021 14:49 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

- Atribuído a configurado como Francisco José Ribeiro Facchinetti

#2 - 18/02/2021 07:42 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

- Responsável configurado como Francisco

- Área responsável configurado como COGER

- Pessoa responsável configurado como Rita

- Partes relacionadas configurado como ASCOM, SE

#3 - 23/02/2021 17:15 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

- Ficheiro Nota Técnica nº 3-2021 - CGCIN-DINTEG-MS.pdf adicionado

- Data de fim alterado de 01/01/2022 para 23/02/2020

- Estado alterado de Novo para Em andamento

- Atribuído a alterado de Francisco José Ribeiro Facchinetti para Camila Vicente Bonfim

- Prioridade alterado de Normal para Alta

- Data de início alterado de 01/08/2020 para 22/02/2020

- Pessoa responsável alterado de Rita para Camila

- Partes relacionadas apagou (ASCOM, SE)

Favor avaliar e deliberar junto à DINTEG quanto ao conteúdo da minuta da nota técnica.

#4 - 19/04/2021 11:11 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

- Data de fim alterado de 23/02/2020 para 31/05/2021

- Data de início alterado de 22/02/2020 para 01/08/2020

- Término alterado de 01/01/2022 para 31/05/2021

A Política já foi internamente debatida e aprovada no âmbito da DINTEG, tem o parecer favorável da CONJUR e aprovada pela SE.

#5 - 19/04/2021 11:43 - Francisco José Ribeiro Facchinetti

A Aline alinhou com a Carol, em que ela irá alinhar com o GM e SE a questão do CIG e da PGR.

Ficheiros

Nota Técnica nº 3-2021 - CGCIN-DINTEG-MS.pdf	100 KB	23/02/2021	Francisco José Ribeiro Facchinetti
--	--------	------------	------------------------------------