

Issues

Estimated time: 120.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
147	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	4.7 Propor ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	01/01/2021	01/31/2021	90
140	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	4.1 Elaborar a metodologia de gestão de riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	08/01/2020	01/31/2021	100
115	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Fechada	Alta	9.1 Projeto 1 - Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde - PGR/MS	Vera Lucia de Melo (COGER)	08/01/2020	12/31/2020	100