

## Issues

Estimated time: 16.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
105	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	7.3 Realizar a capacitação dos técnicos em Gestão de Riscos e as três linhas de Defesa	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	10/01/2020	06/30/2021	100
104	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	7.2 Realizar a capacitação da alta administração (DAS 4-5-6) em Gestão de Riscos e as Linhas de Defesa	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	10/01/2020	04/30/2021	100