

Issues

Estimated time: 241.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 1.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
227	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA IV - IMPLEMENTAR AS PLATAFORMAS REDMINE E ÁGATHA (TIC)	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	01/01/2022	01/30/2022	50
193	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #190: TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operacionalização das atividades;	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	09/07/2021	09/10/2021	0
113	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	04/01/2021	12/31/2021	0
111	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #110: 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC	Monitoramento	Em execução	Alta	8.3.1 Ajustar a plataforma	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	03/15/2021	11/30/2021	30
110	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	03/15/2021	11/30/2021	30
107	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Em execução	Alta	ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	41
2	PROJETO 1 - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PGR/MS (25000.145258/2020-17)		Relatório	Em execução	Alta	Acompanhamento do Plano de Ação	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	12/10/2020	12/11/2020	100