

Issues

Estimated time: 40.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
46	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	1.1 Elaborar minuta de revisão da Política de Gestão de Riscos	Solange Lima Gomes (COGER)	11/01/2020	12/31/2020	100