

Issues

Estimated time: 40.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
121	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Fechada	Alta	9.7 Projeto 7 – Piloto do CONECTE SUS	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	0
108	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Fechada	Alta	8.1 Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) Identificar um modelo computacional	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2020	100