

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #107

ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL

06/08/2021 02:47 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Em execução	Start date: 08/01/2020
Priority: Alta	Due date: 12/31/2021
Assignee: Aderson Lucas Guimarães (COGER)	% Done: 41%
Category:	Estimated time: 200.00 hours
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	

Description

Desenvolver uma plataforma computacional (web) - Redmine

Subtasks:

Monitoramento # 108: 8.1 Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) l...	Fechada
Monitoramento # 109: 8.2 Customizar para atender o fluxo à gestão de riscos (etapas de ...	Em execução
Monitoramento # 110: 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC	Em execução
Monitoramento # 111: 8.3.1 Ajustar a plataforma	Em execução
Monitoramento # 112: 8.4 Capacitar os usuários	Em execução
Monitoramento # 113: 8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS	Em execução

History

#1 - 10/08/2021 09:05 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Em execução
- Assignee set to Aderson Lucas Guimarães (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added
- Coordenação COGER added

Files

Apresentação - Automação e Sistematização da Gestão de Riscos V-2159428.pdf 06/08/2021

Solange Lima Gomes (COGER)