

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #108

Monitoramento # 107 (Em execução): ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL

8.1 Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) Identificar um modelo computacional

06/08/2021 02:49 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Fechada	Start date:	08/01/2020
Priority:	Alta	Due date:	12/31/2020
Assignee:	Francisco Jose (COGER)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Fase:	I
Objetivos Estratégicos - OE:		Macroprocesso:	
Categoria:		Avaliação Quantitativa:	
Processo:		Avaliação Qualitativa:	
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 11º	Resultado/Valor Gerado:	
Coordenação:	COGER		
Description			
Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) Identificar um modelo computacional			

History

#1 - 10/08/2021 09:03 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Fechada
- Assignee set to Francisco Jose (COGER)
- Fase set to I
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 11º added
- Coordenação COGER added