

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #111

Monitoramento # 107 (Em execução): ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL

Monitoramento # 110 (Em execução): 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC

8.3.1 Ajustar a plataforma

06/08/2021 02:55 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Em execução	Start date:	03/15/2021
Priority:	Alta	Due date:	11/30/2021
Assignee:	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	% Done:	30%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:		Macroprocesso:	
Categoria:		Avaliação Quantitativa:	
Processo:		Avaliação Qualitativa:	
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	
Coordenação:	COGER		
Description			
Ajustar a plataforma			

History

#1 - 10/08/2021 08:57 PM - Francisco Jose (COGER)

- Due date changed from 06/30/2021 to 11/30/2021
- Status changed from Nova to Em execução
- Assignee set to Aderson Lucas Guimarães (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added
- Coordenação COGER added