

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #112

Monitoramento # 107 (Em execução): ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL

8.4 Capacitar os usuários

06/08/2021 02:56 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Em execução	Start date: 03/16/2021
Priority: Alta	Due date: 03/30/2021
Assignee: Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	% Done: 30%
Category:	Estimated time: 8.00 hours
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Capacitar os usuários	

History

#1 - 10/08/2021 08:55 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Em execução
- Assignee set to Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added
- Coordenação COGER added