

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #113

Monitoramento # 107 (Em execução): ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL

8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS

06/08/2021 02:57 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Em execução	Start date: 04/01/2021
Priority: Alta	Due date: 12/31/2021
Assignee: Aderson Lucas Guimarães (COGER)	% Done: 0%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Implementar e divulgar a plataforma para o MS	

History

#1 - 10/08/2021 08:54 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Em execução

- Assignee set to Aderson Lucas Guimarães (COGER)

- Fase set to II

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added

- Coordenação COGER added