

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #114

ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS

06/08/2021 02:58 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Em execução	Start date: 08/01/2020
Priority: Alta	Due date: 12/31/2021
Assignee: Francisco Jose (COGER)	% Done: 95%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: I
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 11º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	

Description

Projetos e Processos pontuais

Subtasks:

Monitoramento # 115: 9.1 Projeto 1 - Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúd...	Fechada
Monitoramento # 116: 9.2 Projeto 2 – Capacitação em Gestão de Riscos e Três Linhas de D...	Nova
Monitoramento # 117: 9.3 Projeto 3 – Oficina em Gerenciamento de Riscos e Três Linhas d...	Nova
Monitoramento # 118: 9.4 Projeto 4 – Redmine na Dinteg	Nova
Monitoramento # 119: 9.5 Projeto 5 – aquisição de insumos estratégicos em saúde	Nova
Monitoramento # 120: 9.6 Projeto 6 – vacinas covid-19 transferência de tecnologia	Nova
Monitoramento # 121: 9.7 Projeto 7 – Piloto do CONECTE SUS	Fechada

History

#1 - 06/08/2021 03:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Priority changed from Normal to Alta

#2 - 10/08/2021 08:51 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Em execução

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)

- Fase set to I

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 11º added

- Coordenação COGER added