

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #119

Monitoramento # 114 (Em execução): ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS

9.5 Projeto 5 – aquisição de insumos estratégicos em saúde

06/08/2021 03:17 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Nova	Start date: 08/01/2020
Priority: Alta	Due date: 12/31/2020
Assignee: Francisco Jose (COGER)	% Done: 90%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 11º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Projeto 5 – Governança na Aquisição de Insumos Estratégicos para a Saúde - GAIES	

History

#1 - 10/08/2021 08:44 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 11º added
- Coordenação COGER added

Files

Relatorio_parcial_do_P_5__IES__002__Final_12022021_v1.pdf 758 KB 06/08/2021 Solange Lima Gomes (COGER)