

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #120

Monitoramento # 114 (Em execução): ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS

9.6 Projeto 6 – vacinas covid-19 transferência de tecnologia

06/08/2021 03:20 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Nova	Start date: 10/01/2020
Priority: Alta	Due date: 12/31/2021
Assignee: Francisco Jose (COGER)	% Done: 100%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: I
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 11º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Projeto 6 – Vacinas Covid-19 Transferências Tecnológicas	

History

#1 - 06/09/2021 01:23 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 0 to 100

Encerrado projeto. Esta tratativa já estava sendo acompanhado pelo Comitê de Vacinas - SE/MS.

#2 - 10/08/2021 08:43 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)

- Fase set to I

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 11º added

- Coordenação COGER added