

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #145

Monitoramento # 74 (Nova): ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

4.5 Enviar para ASCOM para publicação

06/09/2021 04:17 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Nova	Start date: 02/15/2021
Priority: Alta	Due date: 03/15/2021
Assignee: Aline Ribeiro (CGCIN)	% Done: 0%
Category:	Estimated time: 40.00 hours
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Enviar para ASCOM para publicação	

History

#1 - 10/08/2021 08:38 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Aline Ribeiro (CGCIN)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added
- Coordenação COGER added