

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #147

Monitoramento # 74 (Nova): ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

4.7 Propor ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos

06/09/2021 04:19 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Fechada	Start date: 01/01/2021
Priority: Alta	Due date: 01/31/2021
Assignee: Vera Lucia de Melo (COGER)	% Done: 90%
Category:	Estimated time: 40.00 hours
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: II
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Propor ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos	

History

#1 - 07/29/2021 01:32 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)

#2 - 10/08/2021 09:01 PM - Francisco Jose (COGER)

- Status changed from Nova to Fechada

- Assignee changed from Francisco Jose (COGER) to Vera Lucia de Melo (COGER)

- % Done changed from 50 to 90

- Fase set to II

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added

- Coordenação COGER added