

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #213

Monitoramento # 57 (Nova): ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação

09/16/2021 09:14 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	08/01/2020
Priority:	Normal	Due date:	03/03/2021
Assignee:	Aline Ribeiro (CGCIN)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	PORTARIA 4389, DE 28/12/2018 PORTARIA MS 347, DE 5/3/2021 PORTARIA GM/MS 870, DE 3/5/2021	Fase:	I
Objetivos Estratégicos - OE:		Macroprocesso:	
Categoria:		Avaliação Quantitativa:	
Processo:		Avaliação Qualitativa:	
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 11º	Resultado/Valor Gerado:	
Coordenação:	COGER		
Description Encaminhar para aprovação e publicação, pela SE/MS.			

History

#1 - 09/16/2021 09:16 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date set to 03/03/2021

- Start date changed from 03/03/2021 to 08/01/2020

Files

CIG_Portaria 347-2021_Comitê Interno de Governança_CIG.pdf	441 KB	09/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
CIG_Portaria 870-2021_Cômitê Interno de Governança_CIG.pdf	432 KB	09/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)