

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #214

Monitoramento # 57 (Nova): ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

### 3.1.5 Publicar a portaria do CIG

09/16/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b>	Nova	<b>Start date:</b>	08/01/2020
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/03/2021
<b>Assignee:</b>	Aline Ribeiro (CGCIN)	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	40.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>	PORTARIA 4389, DE 28/12/2018 PORTARIA MS 347, DE 5/3/2021 PORTARIA GM/MS 870, DE 3/5/2021	<b>Fase:</b>	I
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>		<b>Macroprocesso:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>Avaliação Quantitativa:</b>	
<b>Processo:</b>		<b>Avaliação Qualitativa:</b>	
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b>	Ciclo 11º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>	
<b>Coordenação:</b>	COGER		
<b>Description</b>			
SE/MS - Publicar a portaria do CIG			