

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #219

Monitoramento # 57 (Nova): ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

### 3.2.3 Encaminhar para aprovação e publicação

09/16/2021 09:47 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b> Nova	<b>Start date:</b> 06/10/2021
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 09/22/2021
<b>Assignee:</b> Aline Ribeiro (CGCIN)	<b>% Done:</b> 100%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>	<b>Fase:</b> II
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>	<b>Macroprocesso:</b>
<b>Categoria:</b>	<b>Avaliação Quantitativa:</b>
<b>Processo:</b>	<b>Avaliação Qualitativa:</b>
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> Ciclo 12º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>
<b>Coordenação:</b> COGER	
<b>Description</b> Encaminhar para aprovação e publicação, pelo Secretário Executivo, com vistas a publicação no BSE/MS.	

#### History

#1 - 09/30/2021 08:34 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 09/30/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 11/01/2021 to 09/22/2021