

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #224

FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO

09/18/2021 06:17 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	07/01/2021
Priority:	Normal	Due date:	11/26/2021
Assignee:	Solange Lima Gomes (COGER)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	120.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	Metas Institucionais - 12º Ciclo de Julho/2021 a Junho/2022 (Portaria GAB/SE 406, de 08/09/2021)	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:		Macroprocesso:	
Categoria:		Avaliação Quantitativa:	
Processo:		Avaliação Qualitativa:	
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	
Coordenação:	COGER		
Description			
Elaborar a minuta do Plano de Comunicação de Gestão de Riscos para divulgar e disseminar sobre a implementação no âmbito do Ministério da Saúde			
Subtasks:			
Monitoramento # 229: 1.1 - Elaborar minuta do Plano de Comunicação COGER 2021/2022			Nova
Monitoramento # 230: 1.2 - Encaminhar minuta do Plano de Comunicação da COGER			Nova

History

#1 - 09/18/2021 06:19 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Subject changed from FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO to FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS

#2 - 09/18/2021 06:20 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Subject changed from FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS to FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO

- Description updated

#3 - 09/18/2021 06:22 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 11/01/2021 to 10/15/2021

- Estimated time set to 120.00 h

#4 - 09/18/2021 06:30 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#5 - 09/18/2021 06:31 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#6 - 09/18/2021 06:49 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#7 - 09/18/2021 07:06 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Start date changed from 09/18/2021 to 10/01/2021

#8 - 09/20/2021 03:59 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File 1.Email Coger_(16072021)De Solange_Para_Francisco.pdf added
- File 1.PLANO DE COMUNICAÇÃO_COGER_16-07-2021.docx added
- File 2.PLANO DE COMUNICAÇÃO 2021 EM REVISÃO 5_anexo.docx added
- File 3.PLANO DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 2021_anexo.docx added
- Due date changed from 10/15/2021 to 11/30/2021
- Start date changed from 10/01/2021 to 07/01/2021
- % Done changed from 0 to 40

Email enviado em 16/07/2021 com minuta do Plano de Comunicação COGER, acompanhado do Plano de Comunicação 2021 (em revisão) disponibilizado pela Daniele Picolez (GAB/DINTEG) e o Plano de Comunicação Atividades Previstas 2021, disponibilizado pela Wiviane Rizzi (Assessora GAB/CGCIN)

#9 - 09/20/2021 03:59 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 40 to 100

#10 - 09/20/2021 04:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 100 to 40

#11 - 09/20/2021 04:05 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (1.Email Coger_(16072021)De Solange_Para_Francisco.pdf)

#12 - 09/20/2021 04:05 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (1.PLANO DE COMUNICAÇÃO_COGER_16-07-2021.docx)

#13 - 09/20/2021 04:05 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (2.PLANO DE COMUNICAÇÃO 2021 EM REVISÃO 5_anexo.docx)

#14 - 09/20/2021 04:05 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (3.PLANO DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 2021_anexo.docx)