

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #228

FASE 2 - ETAPA V - REALIZAR OFICINAS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS (PGR)

09/18/2021 07:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	02/01/2022
Priority:	Normal	Due date:	06/30/2022
Assignee:	Francisco Jose (COGER)	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	Metas Institucionais - 12º Ciclo de Julho/2021 a Junho/2022 (Portaria GAB/SE 406, de 08/09/2021)	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD não entregue;
Processo:	25000.084233/2021-11	Avaliação Qualitativa:	Entrega não aceitável;
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Produto adiado para o próximo exercício de 2022
Coordenação:	COGER		
Description			
Realizar 08 (oito) oficinas destinadas as Unidades de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) com objetivo de prepará-los para, como multiplicadores em suas respectivas unidades, orientar os seus Gestores de Processos (GP), na construção do Plano de Gestão de Riscos (PGR), envolvendo: a) Método de Priorização de Processos (MPP); b) Guia de Gestão de Riscos (GGR); e c) Operacionalização das Plataformas Redmine e Ágatha			

History

#1 - 09/18/2021 07:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#2 - 09/18/2021 07:05 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Description updated

#3 - 12/10/2021 04:00 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Start date changed from 11/01/2021 to 02/01/2022

- Categoria set to G - Governança

- Processo set to 25000.084233/2021-11

- Avaliação Quantitativa set to QTD não entregue;

- Avaliação Qualitativa set to Entrega não aceitável;

- Resultado/Valor Gerado updated

- Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added