

# PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) - Monitoramento #42

## 7ª Reunião MPP - Encaminhamentos

05/21/2021 04:57 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b>	Nova	<b>Start date:</b>	05/20/2021
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	05/20/2021
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>		<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b>	
<b>Description</b>			
1) Agilizar a circular com indicação dos pontos focais das Unidades do Ministério. CGCIN/DINTEG A DEFINIR			
2) Apresentação de proposta a ser desenvolvida para a obtenção da lista de processos de cada unidade. CGPO/SVS 22/05/2021			
3) Análise e aprovação da proposta para a obtenção da lista de processos de cada Unidade. CODIPE/SAA 22/05/2021			
4) Breve apresentação do Modelo de Gestão de Riscos do MS (Política, Estrutura, Metodologia) e a apresentação dos artefatos para a execução do Guia de Gerenciamento de Riscos. COGER/CGCIN 22/05/2021			