

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #89

### ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

06/08/2021 01:48 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b> Nova	<b>Start date:</b> 07/01/2021
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 11/01/2021
<b>Assignee:</b> Francisco Jose (COGER)	<b>% Done:</b> 0%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 40.00 hours
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>	<b>Fase:</b> II
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>	<b>Macroprocesso:</b>
<b>Categoria:</b>	<b>Avaliação Quantitativa:</b>
<b>Processo:</b>	<b>Avaliação Qualitativa:</b>
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> Ciclo 12º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>
<b>Coordenação:</b> COGER	
<b>Description</b> Executar e monitorar o Plano de Gestão de Riscos	
<b>Subtasks:</b>	
Monitoramento # 205: 5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos	<b>Nova</b>
Monitoramento # 206: 5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e...	<b>Nova</b>
Monitoramento # 207: 5.3 Orientar as Secretarias para seleção/priorização dos processos	<b>Nova</b>
Monitoramento # 208: 5.4 Executar Plano de Gestão de Riscos aprovado para Unidades	<b>Nova</b>

#### History

##### #1 - 09/14/2021 07:29 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)
- Fase set to II
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added
- Coordenação COGER added

##### #2 - 09/14/2021 08:51 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 04/15/2021 to 11/01/2021
- Start date changed from 04/15/2021 to 06/10/2021