

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #94

5.5 Auxiliar e monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos

06/08/2021 01:55 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	03/30/2022
Priority:	Alta	Due date:	12/30/2022
Assignee:	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Fase:	III
Objetivos Estratégicos - OE:		Macroprocesso:	
Categoria:		Avaliação Quantitativa:	
Processo:		Avaliação Qualitativa:	
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 13º	Resultado/Valor Gerado:	
Coordenação:	COGER		
Description			
Auxiliar e monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos			

History

#1 - 09/14/2021 08:46 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Parent task deleted (#89)

#2 - 10/08/2021 09:21 PM - Francisco Jose (COGER)

- Due date changed from 04/15/2021 to 12/30/2022

- Assignee set to Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)

- Start date changed from 04/15/2021 to 03/30/2022

- Fase set to III

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 13º added

- Coordenação COGER added