

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #95

### ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS

06/08/2021 02:08 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b> Nova	<b>Start date:</b> 05/01/2021
<b>Priority:</b> Alta	<b>Due date:</b> 07/30/2023
<b>Assignee:</b> Aline Ribeiro (CGCIN)	<b>% Done:</b> 0%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 40.00 hours
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Legislação Específica:</b>	<b>Fase:</b> III
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>	<b>Macroprocesso:</b>
<b>Categoria:</b>	<b>Avaliação Quantitativa:</b>
<b>Processo:</b>	<b>Avaliação Qualitativa:</b>
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> Ciclo 13º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>
<b>Coordenação:</b> COGER	

**Description**  
Desenvolver modelo para avaliar a maturidade de gestão de riscos

**Subtasks:**

Monitoramento # 96: 6.1 Elaborar modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos	<b>Nova</b>
Monitoramento # 97: 6.2 Analisar e discutir o modelo de avaliação de Gestão de Riscos	<b>Nova</b>
Monitoramento # 98: 6.3 Aprovar o modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos	<b>Nova</b>
Monitoramento # 99: 6.4 Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de r...	<b>Nova</b>
Monitoramento # 100: 6.5 Consolidar os dados da pesquisa realizada para avaliar a matur...	<b>Nova</b>
Monitoramento # 101: 6.6 Reportar e divulgar o estágio de maturidade de gestão de riscos	<b>Nova</b>

#### History

#1 - 10/08/2021 09:17 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Aline Ribeiro (CGCIN)
- Fase set to III
- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 13º added
- Coordenação COGER added