

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #99

Monitoramento # 95 (Nova): ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS

6.4 Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de riscos

06/08/2021 02:15 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status: Nova	Start date: 01/01/2023
Priority: Alta	Due date: 07/30/2023
Assignee: Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	% Done: 0%
Category:	Estimated time: 40.00 hours
Target version:	Spent time: 0.00 hour
Legislação Específica:	Fase: III
Objetivos Estratégicos - OE:	Macroprocesso:
Categoria:	Avaliação Quantitativa:
Processo:	Avaliação Qualitativa:
Ciclo de Avaliação - ADI: Ciclo 13º	Resultado/Valor Gerado:
Coordenação: COGER	
Description Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de riscos	

History

#1 - 06/08/2021 02:59 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Priority changed from Normal to Alta

#2 - 10/08/2021 09:12 PM - Francisco Jose (COGER)

- Due date changed from 10/15/2021 to 07/30/2023

- Assignee set to Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)

- Start date changed from 09/01/2021 to 01/01/2023

- Fase set to III

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 13º added

- Coordenação COGER added