Issues
Estimated time: 80.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

# Project Parent task Tracker Status Priority Subject Assignee Start date Due date % Done
191 Aplicacé@o experimental das ferramentas | Monitoramento #190: | Monitoramento Nova Normal 1.1. Disponibilizar todos os Wiviane Rizzi |09/03/2021 09/06/2021 100
de gerenciamento de riscos na Gestdo | TAREFA 1 - materiais j& construidos pela Wagner
de Riscos (25000.078507/2021-32) Levantar normativos CGCIN referente ao Regimento (CGCIN)
ou outros materiais Interno do Ministério;
ja construidos pela
CGCIN
190 Aplicacédo experimental das ferramentas Monitoramento Nova Normal TAREFA 1 - Levantar normativos | Wiviane Rizzi |09/03/2021 09/17/2021 14
de gerenciamento de riscos na Gestao ou outros materiais ja construidos | Wagner
de Riscos (25000.078507/2021-32) pela CGCIN (CGCIN)
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