

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #230

Monitoramento # 224 (Nova): FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO

1.2 - Encaminhar minuta do Plano de Comunicação da COGER

09/20/2021 04:08 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	08/01/2021
Priority:	Normal	Due date:	09/30/2021
Assignee:	Francisco Jose (COGER)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD entregue total
Processo:	25000.121043/2021-91	Avaliação Qualitativa:	Entrega aceitável
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Entrega da minuta do Plano de Comunicação COGER 2021/2022.
Coordenação:	COGER		
Description			
Encaminhar a minuta do Plano de Comunicação para validação da CGCIN e aprovação da DINTEG.			

History

#1 - 09/29/2021 11:45 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File 1.Email Coger para Cgcin_Planos Comunicação_Capacitações.pdf added

Minutas dos Planos de Comunicação e Capacitações em fase de apreciação.

#2 - 09/29/2021 11:46 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File 2.PLANO DE COMUNICAÇÃO_COGER_14082021.docx added

#3 - 09/29/2021 11:46 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File 3.PLANO DE CAPACITAÇÃO COGER 2021-2023_atualizado_13082021.docx added

#4 - 09/29/2021 11:46 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File 4.PLANO DE CAPACITAÇÃO COGER 2021-2023_atualizado_14082021.xlsx added

#5 - 10/06/2021 11:34 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 0 to 50

Em fase de apreciação pelo Coordenador da Coger

#6 - 11/29/2021 01:14 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Minuta_Plano de Comunicação COGER 2021-2022_Email Francisco para Rita_26112021.pdf added

- File Minuta_Plano de Comunicação COGER_2021-2022_Anexo1.pdf.docx added

- File Minuta_Plano de Comunicação COGER_2021-2022_Anexo2.pdf.docx added

- % Done changed from 50 to 100

- Categoria set to G - Governança

- Processo set to 25000.121043/2021-91

- Avaliação Quantitativa set to QTD entregue total

- Avaliação Qualitativa set to Entrega aceitável

- Resultado/Valor Gerado updated

- Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added

Files

1.Email Coger para Cgcin_Planos Comunicação_Capacitações.pdf	255 KB	09/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
2.PLANO DE COMUNICAÇÃO_COGER_14082021.docx	1.33 MB	09/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
3.PLANO DE CAPACITAÇÃO COGER 2021-2023_atualizado_13082021.docx	1.22 MB	09/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
4.PLANO DE CAPACITAÇÃO COGER 2021-2023_atualizado_14082021.docx	1.51 MB	09/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Minuta_Plano de Comunicação COGER 2021-2022_Email Francisco para Fria_26112021.docx	245 KB	11/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Minuta_Plano de Comunicação COGER_2021-2022_Anexo1.pdf.docx	1.28 MB	11/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Minuta_Plano de Comunicação COGER_2021-2022_Anexo2.pdf.docx	2.24 MB	11/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)